

Dle dohody, přehled plateb a postup realizace.

200,000.- při podpisu Smlouvy o budoucí Kupní smlouvě –	od 9/2023
800.000.- po základové desce –	od 8/2024
1.000.000.- po vyzdění přízemí –	od 8/2024
500.000.- po dokončení stropu –	od 9/2024
1.000.000.- po dokončení patra vč věnce –	od 10/2024
1.000.000.- po dokončení střechy –	od 12/2024
500,000.- po dokončení komunikace na pozemku infrastruktury parc.č. 801/1 k.u. Charváty –	od 8/2025
po Kolaudaci Veřejného osvětlení na pozemku infrastruktury parc.č. 801/1 k.u. Charváty –	
A1 749,000.-	
A2 722,000.-	
A3 713,000.-	
A4 704,000.-	
A5 695,000.-	
A6 566,000.-	
A7 1,036,000.-	
A8 997.000.- ////////// -	od 8/2025

- **po předání hrubé stavby pokračuje klient v realizaci dokončovacích prací svépomocí.**